
51,120 689 473,800 по состоянию на 16.09.2019 г.

1 Весенний 1-й проезд 0,176 1 795,2 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

2 Весенний 2-й проезд 0,370 3 870,1 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

3 Весенний 3-й проезд 0,290 2 958,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

4 Интернациональная улица 0,997 12 163,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

5
Новоселовка 2-я улица

(от ул, 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК)
0,830 11 405,0

Завершено фрезерование,демонтаж БК, выр. Слой

Установка БК

6 Хуторская улица 1,072 8 035,3
Завершено фрезерование,демонтаж БК, выр. Слой

Установка БК

7
Цюрупы улица 

(от ул. Станционная до ул. 8-е Марта)
0,400 3 774,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

8 Бочарова улица 1,472 10 677,0 Завершено фрезерование, ведется установка БК,

9 Большевиков улица 1,555 14 893,0
Завершено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, 

установка БК. Ведется укладка верхнего слоя

10 Гремяченская улица 2,020 24 494,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА-10)

11 Запольная улица 1,565 16 668,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

12
Павлуновского улица

(от ул. Дзержинского до ул. Запольная) 
2,620 20 308,0

Завершено фрезерование, монтаж  БК, устройство выравнивающего 

слоя, поднятие колодцев

13 Суворовская улица 2,241 17 262,1 Выполнено устройство верхнего слоя (Б 2)

14 Дорога 1-я Моква 1,556 23 490,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

15 Дружбы проспект 1,700 34 092,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

16 Звездная улица 0,870 6 652,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (Б2), разметка

17 Косухина улица 1,550 32 181,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

18 Майский бульвар улица 0,850 6 818,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА),разметка

19
Сумская улица 

(от ул. Дейнеки до д. 1-я Моква)
3,201 48 177,0 Ведется устройство верхнего слоя  (ЩМА)

20 Хрущева проспект 0,972 15 371,3 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

21 Энтузиастов проспект 0,380 6 539,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

22 Аэропортовская  улица 1,867 12 340,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА),  разметка

23 8-е Марта улица 1,530 24 520,0
Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА),  

в работе трамвайные пути

24
Ильича улица  

(от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская)
1,596 19 175,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА),разметка

25

Рабочая 2-я улица 

(от ул.  ул. Республиканская до ОАО 

"Фармстандарт-Лексредства")

1,030 9 511,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (Б2), разметка

26 Республиканская улица 2,580 33 178,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

27
Союзная улица 

(от ул. Станционная до ул.Республиканская)
3,692 41 337,5 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

28 Станционная улица 1,901 28 667,0 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА)

29 Литовская улица 3,237 29037 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

30

Магистральный проезд 

(от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной) 

(от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная)

2,460 30468,3 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

31 Энгельса улица 4,540 139617 Выполнено устройство верхнего слоя  (ЩМА), разметка

Сведения о ходе выполнения ремонта автомобильных дорог 

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

Подрядная организация№ п/п Наименование Объекта
Площадь 

м
2

Протяжен

ность, км

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ

Подрядная организация - ЗАО "Суджанское ДРСУ №2"

срок выполнения работ до 10.10.2019

Подрядная организайия ООО "Курскспецдорстрой"  

срок выполнения работ до 10.10.2019    

Подрядная организация -  ООО "ДРСУ"   

срок выполнения работ до 10.10.2019


