1

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2017г.
                  г. Курск                                         № 3433
О внесении изменений 

в постановление Администрации 

города Курска от 19.11.2015 № 3513

(в ред. от 31.08.2017 №2279)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Курского городского Собрания от 21 ноября 2017 года  №7-6-РС                «О бюджете города Курска на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов» и в целях уточнения мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 19.11.2015              №3513 (в ред. от 31.08.2017 №2279) «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы», следующие изменения:

муниципальную программу «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городские известия» и размещение на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Курска                                                                       Н.И. Овчаров   

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА

                                                                                             постановлением

                                                                               Администрации города Курска

                                                                                 от  «29»  декабря 2017 года

                                                                                                   № 3433
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

в городе Курске на 2016-2018 годы»

2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

 в городе  Курске

 на 2016-2018 годы»

	Заказчик программы
	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска  

	Основные разработчики программы
	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска;

комитет архитектуры и градостроительства города Курска

	Цель программы
	Содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства

	Задачи программы
	Создание проектной документации  планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «Город Курск» с учетом социально-экономического развития города  во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;

совершенствование рекламного пространства города Курска;

содействие развитию инвестиционной деятельности;

развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий; 

проектирование, строительство и реконструкция объектов  социально-культурного назначения, в  т. ч. инвесторами;

строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения, дорожной сети             и прочих объектов, в т. ч. инвесторами;

реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Сроки и этапы реализации программы
	 2016-2018 годы



	Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников 
	Общий объем финансирования по программе   составляет всего – 

10 729 036,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Курска – 571 391,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 262 749,7 тыс. руб.

2017 год – 189 070,6 тыс. руб.

2018 год – 119 571,1 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –

256 289,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 142 587,5 тыс. руб.,
2017 год –   113 702,4 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета –

305 997,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 305 997,2 тыс. руб.

за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов – 4 176 602,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 4 176 602,9 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников – 5 418 754,7 тыс. руб.,              

в том числе по годам:

2016 год –  4 503 461,7 тыс. руб.

2017 год –     915 293,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы 
	По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

площадь разработанной корректуры  Генерального плана города Курска сроком действия до 2035 года   - 19,116 тыс. га;

количество проектов местных нормативов градостроительного проектирования муници-пального образования «Город Курск» – 1шт.;

количество разработанных карт (планов) зонирования – 2 шт.;

площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории – 62,8 га;

площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000 –                 5 кв. км;

количество изготовленных градостроительных планов – 1304 шт.;
наличие технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства - 701 шт.;
количество демонтированных рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск»,          а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме – 154 шт.;

количество схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов – 34 шт.;

количество оцененных схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов – 34 шт.;

количество абонентов системы авто-информирования о незаконном размещении мелко-форматной продукции посредством телефонной связи – 896 ед.;
количество размещенной готовой продукции           с  информацией для населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно - политической, экономической, культурной, спортивной жизни города Курска – 464 шт.;

количество дизайн - проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска – 12 шт.;

количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 875 шт.;

количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска – 245 шт.;

количество подготовленных рекомендаций                    по сокращению сроков и оптимизации административных процедур – 1 ед.;

количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале –             3 ед.;

количество заседаний Совета по инвестициям при главе города Курска – 3 ед.;

ввод жилья в эксплуатацию – 857,5 тыс. кв. м.,               в том числе индивидуальных жилых домов;

– 343,0 тыс. кв. м.;

количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях – 700 мест;

количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях – 1792  места; 

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов  – 4 ед.;  

мощность введенного объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса) – 65 человек в смену/162 зрительских места;
количество объектов коммунального назначения, введенных в эксплуатацию, – 1 ед.;   

количество введенных в эксплуатацию  дорог – 7 ед. / объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 8,45477 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  в результате строительства новых автомобильных дорог –  4,79 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям      к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 3,66477 км;
количество введенных  в эксплуатацию   подземных пешеходных переходов – 1 ед.;

количество введенных в эксплуатацию прочих объектов – 2 ед.


I. Характеристика текущего состояния градостроительной сферы

Градостроительство является одной из основных отраслей, развитие которой неотделимо связано с экономической и социально-политической жизнью города Курска. Строительство и инвестиционная деятельность становятся драйвером, определяющим темпы развития экономики и решения важнейших социально-экономических задач. 

Согласно пунктам 26 и 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона                           от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения отнесены:

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;

выдача разрешений на установку рекламных конструкций                             на территории городского округа, аннулирование таких разрешений;

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемая                       в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ                                   (в ред. от 23.07.2013) «О рекламе».

Генеральный план города в комплексе с другой градостроительной документацией обеспечивает целостный подход к управлению территорией города. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации после утверждения корректуры Генерального плана города Курска с 2008 года ведется его реализация, путем внесения изменений                    в Правила землепользования и застройки, подготовки проектной документации по планировке отдельных жилых районов и комплексов (проектов планировки), проектов красных линий, работ по развитию городской транспортной системы, инженерному обустройству и инженерной защите территорий. За счет средств бюджета города проводятся мероприятия по созданию и последующему ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Решением Курского городского Собрания от 15 мая 2008 года                         №43-4-ОС утверждена корректура Генерального плана города Курска                      на период до 2020 года. Решением Курского городского Собрания                           от  23.10.2007 №388-3-РС утверждены также Правила землепользования                   и застройки муниципального образования «Город Курск».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным Генеральным планом города Курска, а также в целях устойчивого развития территории муниципального образования «Город Курск», выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, привлечения инвестиций осуществляется подготовка документации                         по планировке территории.

Так, в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой «Осуществление градостроительной деятельности в виде территориального планирования развития муниципального образования «Город Курск» в 2012 году», в целях содействия обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности осуществлена разработка проекта планировки центральной части города Курска. Площадь территории центральной части города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории, составляет            1350 га. Объем финансирования данного мероприятия составил                            8,35 млн. рублей.

Проектом планировки центральной части города Курска предусматривается:

композиционно-пространственное развитие ул. Ленина как главной улицы центра города Курска;

развитие планировочных и композиционно-пространственных связей                с берегами рек Тускарь и Кур, с существующими и проектируемыми парками и зелеными массивами;

застройка общественно-деловых и жилых зон, в том числе с учетом ранее оформленных отводов;

завершение застройки жилых кварталов между ул. Межевая                       и 1-я Пушкарная, по ул. Пионеров, ряда участков под точечную жилую застройку;

формирование застройки общественно-деловых и жилых зон                             на территориях предприятий, подлежащих выносу;

благоустройство и реконструкция парка 50 лет ВЛКСМ;

размещение спортивно-зрелищного комплекса и формирование рекреационной зоны в долине р. Кур между улицами Степана Разина                      и Коммунистической;

обеспечение населения в проектируемом районе озелененными территориями общего пользования - сохранение существующих рекреационных зон (парков, скверов, бульваров) с планируемым благоустройством, создание отдельных новых участков озеленения (парков, скверов);

исключение движения личного транспорта и создание пешеходной зоны по ул. Ленина.

Проектным решением сохраняется существующая планировочная структура, отдельные детали которой приводятся в соответствие                                с решениями Генерального плана города Курска. Градостроительное зонирование принимается в соответствии с Генеральным планом города Курска и с учетом существующей градостроительной ситуации. Проектом планировки учитываются памятники истории и культуры и зоны регулирования застройки (в соответствии с материалами Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск»). На площадках нового строительства предусматривается размещение детских учреждений образования, объектов культуры, спорта, здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др. Проектом сохраняются основные существующие объекты общегородского                               и регионального обслуживания, а также планируется размещение ряда новых, соответствующих статусу планируемой территории. Развиваются                 и детализируются решения действующего Генерального плана города                     по развитию транспортной системы центра. При этом учитывается отечественный и зарубежный опыт в решении проблем, возникающих                      в крупных городах при интенсивном росте автомобилизации. Этот опыт свидетельствует о невозможности создания условий, при которых все или почти все поездки по городу могли бы осуществляться на личных автомобилях, и о необходимости совершенствовать альтернативные способы передвижений. В проекте предложено решение вопросов инженерного обеспечения (теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение). Проектные предложения выполнены                  с учетом произведенных отводов и проектов застройки, полученных                        в городе.

В соответствии с проектом планировки Привокзальной части города Курска, утвержденным постановлением Администрации города Курска                  от 07.05.2014 №1594, планируется жилищное строительство с созданием кварталов общественно-жилой смешанной застройки в общей стратегии развития города. Предусматривается комплексная организация застройки – формирование полноценной жилой среды, обеспеченной всеми видами современного культурно-бытового обслуживания (включая транспортное), отвечающего санитарно-гигиеническим, социально-функциональным                       и архитектурно-эстетическим требованиям.

Рекреационная составляющая планируемой территории проекта планировки Привокзальной части города является продолжением общегородской парковой зоны центра города. Проектом предлагается формирование планировочных связей с рекреационной зоной центральной части города, создание системы рекреационных центров с объектами спорта, культуры и отдыха, общественного питания и др.

Площадь территории Привокзальной части города Курска, охваченной разработанной документацией по планировке территории, составляет 600 га. Объем финансирования данного мероприятия составил 3,1 млн. рублей.

За последние годы в целях выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), определения границ земельных участков, предназначенных для строительства, утверждены проекты планировок комплексной многоэтажной застройки: 

микрорайонов Юго-Западного жилого района – II;

по ул. Бойцов 9-й дивизии;

по пр. Клыкова;

по ул. Звездной;

Под индивидуальное жилищное строительство:

в районе улиц Ягодной - Рябиновой;

в районе ул. Смородиновой; 

поселка «Русская деревня»;

в районе поворота на д. Дряблово;

по ул. Просторной;

по ул. 5-й Кислинской;

в районе урочища Крутой Лог;

в районе объездной дороги и поселка Косиново.

Актуальным вопросом является возможность развития города Курска                в соответствии с корректурой Генерального Плана, проектами планировки             в рамках развития застроенных территорий.

Решением Курского городского Собрания от 8.04.2014 №123-5-ОС утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Курске». В адресный перечень входит 14 площадок перспективного строительства ориентировочной площадью 122 928 м.кв.

В отношении 3-х территорий (по ул. Гайдара, ул. Володарского                    и в районе ул. Менделеева – Промышленного переулка) приняты решения                        о развитии застроенной территории, в отношении остальных ведутся подготовительные работы по сбору исходных материалов.

В целях улучшения архитектурного и художественно-эстетического облика города Курска ведется работа по установке памятных знаков, объектов городской скульптуры, созданию сети качественно новых                       по дизайну и техническому решению универсальных установок-носителей праздничного оформления города, информации и рекламы.

В 2013 году  ОАО «Российские железные дороги» за счет собственных финансовых средств  выполнена установка и открытие памятного знака            в память о боевых и трудовых подвигах Курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны в парке Железнодорожников                                      по пр. Театральному, 1.

В 2013 году ЗАО «Бизнес-Курск-Баланс» с территории завода перенесен памятный знак с именами работников станкостроительного завода, отдавшими жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, на ул. Нижняя Луговая.

В декабре 2014 года ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на пр. А. Дериглазова в г. Курске               за счет собственных финансовых средств выполнена установка памятника заслуженному строителю РФ А.Ф. Дериглазову.

В 2015 году строительной компанией ООО «Эльдекор ХХI плюс»                  за счет собственных финансовых средств начаты работы по благоустройству нового сквера по ул. Лысая Гора - Л. Толстого. 

В мае 2014 года Губернатором Курской области А.Н. Михайловым утвержден перечень мероприятий, который включает расчистку русла реки Тускарь,  берегоукрепление реки, создание нового рельефа парка                            им. 50 лет ВЛКСМ, устройство набережной. Выполнение мероприятий запланировано за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Курска. Срок исполнения - 2014-2018 гг.

Наружная реклама - одна из составляющих пополнения доходной части бюджета города. В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006                № 38-ФЗ «О рекламе» заключение договора на установку рекламной конструкции после 1 июля 2008 года производится по итогам проведения торгов. Разработана схема размещения рекламных конструкций. В последние годы большое внимание уделяется информированию населения                                 о социальных, экономических, политических и других мероприятиях, проводимых органами власти, в том числе с использованием объектов наружной рекламы. 

Благодаря строительству и реконструкции, в последние годы продолжает осуществляться развитие и укрепление материально-технической базы  объектов сферы образования, культуры, дорожной сети, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры. 

Потребность в финансировании строительства и реконструкции  объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета города. Строительство объектов для  нужд города ведется за счет сред​ств бюджетов всех уровней. 

Улучшение демографической ситуации, увеличение миграционного притока населения, а также высокие темпы строительства жилья привели                к острой потребности в новых дошкольных и общеобразовательных учреждениях, реконструкции действующих. 

В целях решения проблемы проведена реконструкция зданий детских садов: № 116 по пр. Дружбы, №107  по Хуторскому переулку,  №87               по ул. Дейнеки, № 24 по ул. Каширцева,  № 79 по ул. Запольная, осуществлен  капитальный ремонт  детского сада № 2 по  ул. Овечкина.

В 2015 году  закончено строительство первого из трех детских садов                    на 140 мест по пр. Клыкова. 

         Завершено строительство средней общеобразовательной школы                     с бассейном по проспекту Победы, начатое в конце 2013 года за счет средств бюджета города Курска.  4-х этажное здание школы рассчитано на 33 класса по 24 учащихся в каждом. Цена муниципального контракта с подрядной организацией  ООО «Курсктехнострой»  составила  608,4  млн. рублей.

        В 2016 году для окончания строительства школы привлечена субсидия из федерального бюджета в размере около 306 млн. рублей, из которых 80 млн. рублей – для дооснащения школы средствами обучения и воспитания, которые необходимы для реализации общеобразовательных программ. Из областного бюджета на эти цели  в 2016 году выделена субсидия в размере 96,8 млн. рублей, из городского бюджета доведено 106,2 млн. рублей.


В 2016 году начато строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова,65 г. Курска на 1000 ученических мест и строительство инвестором средней общеобразовательной школы на 1000 мест по проспекту А. Дериглазова г. Курска. 
 Администрацией города постоянно осуществляются меры, направленные на создание условий для развития массового спорта, формирование у горожан потребности в активном и здоровом образе жизни, вовлечение в занятия спортом людей разного возраста. Значительно укрепилась материально-техническая база для развития физической культуры и спорта в областном центре. 

За последние три года введены в эксплуатацию такие современные спортивные объекты, как футбольное поле с искусственным покрытием МБОУ ДОД «ДЮСШ-4» в парке 50-летия ВЛКСМ и детский спортивный центр ДЮСШ «Картинг» по ул. К. Маркса. Разработаны  проекты реконструкции  открытого ледового поля  по  ул. Союзная – Куйбышева                  и межшкольного спортивного стадиона общеобразовательной школы №15         по ул. Краснознаменной.

В 2015 году осуществлена разработка проектов межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного                 по адресу: ул. Серегина 41, СОШ №30 и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне города Курска по адресу:                     ул. Косухина, 25.
В 2017 году начато строительство этих объектов. Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне привлечены средства областного бюджета в сумме 20,0 млн. рублей.  
Высокая степень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения города требует  значительного объема средств и  работ по приведению                       в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры. 

За счет бюджетов всех уровней и инвестиций МУП «Курскводоканал»,              начиная с 1993 года, было проведено масштабное строительство объектов Шумаковского водозабора. В 2013 году завершено строительство входящей в состав Шумаковского водозабора станции обезжелезивания с комплексом инженерных сооружений, что позволило улучшить качество питьевой воды, подаваемой с Киевского, Рышковского и Шумаковского водозаборов.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» были выполнены строительство и реконструкция 25 участков магистральных водоводов,                 из них 14 – за счет бюджетных средств. В результате достигнуто плановое увеличение мощности Шумаковского водозабора до 105 тыс. кубометров воды в сутки. При этом было освоено 150,5 млн. рублей, выделенных                   из бюджетов всех уровней,  и  48,3 млн. рублей из внебюджетных источников. В 2015 году строительство данного объекта  завершено, при этом освоено свыше 77 млн. рублей средств из бюджетов всех уровней          и более 22 млн. рублей средств МУП «Курскводоканал».

В 2013 году  осуществлено строительство сети канализации через улицу Краснополянскую по Парковым переулкам в Сеймском округе                       г. Курска.

Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению бесперебойного             и безаварийного движения транспорта в условиях города с исторически сложившейся застройкой в рамках программы «Развитие общественного транспорта и дорожного хозяйства на 2014-2020 годы». В этих целях разработан ряд проектов по повышению пропускной способности автомобильных дорог в областном центре. 

В 2013 году для развития транспортной инфраструктуры осуществлено строительство участка автодороги, соединяющей ул. Дубровинского               и ул. Фестивальная. По выполненному проекту в 2014 году произведена  реконструкция участка автодороги по ул. Фестивальная от ул. Братская                до ТЦ «Метро». Это позволило соединить ул. Дубровинского                                     с  ул. К. Маркса, перераспределить транспортные потоки и разгрузить центр города Курска.

В 2014 году проведена реконструкция участка дороги по ул. 50 лет Октября от  ул. Суворовская до ул. Аэродромная длиной около 1 км. После расширения указанный участок имеет ширину 12 метров и дополнительные                3 полосы движения. В целях реконструкции дороги осуществлены следующие мероприятия: изъятие для муниципальных нужд 32 домовладений, снос строений и зеленых насаждений; вынос инженерных сетей из зоны реконструкции дороги. Кроме того,  реконструирована  дорога по ул. Масловка.

В 2015 году проведена реконструкция дороги по ул. К. Маркса             от УГИБДД  МВД по Курской области до поворота на пос. Искра. В этих целях привлечены средства федерального бюджета в сумме  81 млн. рублей.

В 2016 году выполнена реконструкция дороги по ул. Ягодная                           в г. Курске с привлечением средств областного бюджета в сумме                          10,7 млн. рублей.
За счет средств бюджета города Курска разработан проект  реконструкции магистрали по проспекту Клыкова. В 2017 году                                     с привлечением средств областного бюджета в сумме 93,7 млн. рублей                      в рамках межбюджетных субсидий государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» проведена реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова с расширением до 3-х полос движения в каждом направлении.

Администрацией города Курска реализуются также Адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                      с привлечением средств городского, областного бюджетов и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2013 году в целях переселения граждан из аварийного фонда построены и введены в эксплуатацию четыре трехэтажных жилых дома по ул. Большевиков, ул. К.Либкнехта                                 и ул. Советской, в 2014 – жилой дом по ул. Советской, жилые дома                          по ул. Красной Армии и ул. Белинского. В 2015 году введен в эксплуатацию жилой 3-х этажный многоквартирный дом по ул. Октябрьская.

Для привлечения частного капитала в социально-экономическое развитие города Курска Администрацией города заключаются Соглашения        о сотрудничестве с предпринимателями, коммерческими организациями.

 ООО «Курск – Профиль» и ОАО «Курский завод КПД                             им. А.Ф. Дериглазова» осуществлено строительство 2-х детских садов -                 на 240 мест по ул. Мыльникова и на 140 мест в районе пр. Победы. Также ОАО «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» построены два детских сада по 280 мест в поселке «Северный», в 2017 году начато строительство третьего.
Инвестором – ООО Группой Компаний «Промресурс»  разработана проектно-сметная документация и в 2015 году завершена реконструкция  здания по пр. Ленинского Комсомола для размещения  детского сада                     на 120 мест, с плавательным бассейном. Этой организацией выполнено строительство подземного пешеходного перехода в районе Северного рынка и расширение дороги по ул. Павлова, в 2016 году – осуществлено строительство фонтана на Московской площади,  в 2017 году проведено благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. К. Маркса от Московской площади до площади Перекальского в г. Курске.

ЗАО «Корпорация «ГРИНН» разработана проектно-сметная документация по реконструкции дороги по ул. К. Маркса от Московской площади до пр. Победы. Реконструированы два участка этой дороги                          с устройством пешеходного перехода в районе комплекса «МегаГРИНН».  Начато строительство дороги от пр. Клыкова до ул. Энгельса. В 2017 году организацией завершено строительство многофункционального торгово-развлекательного, семейно-досугового, спортивно-оздоровительного комплекса «МегаГРИНН»  по ул. К. Маркса с 50-метровым бассейном                     на 10 дорожек, большим тренажерным залом и семью залами для занятий фитнесом, спортивными танцами, аэробикой, ледовым катком. В этом комплексе запроектирован концертно-спортивный центр с тремя теннисными кортами, один из которых может с помощью трансформируемых трибун превращаться в концертный зал на 1100 человек. 

Последние годы в областном центре достигнуты высокие объемы жилищного строительства. Ввод жилья по городу Курску за 2013-2015 годы  организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками составил 897,3 тыс. м2, в 2016 году - 304,6 тыс. м2 , что превышает показатели, установленные Правительством Курской области. Ведется также и малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.  По итогам 10 месяцев 2017 года на территории города введено в эксплуатацию более 220,0 тыс.м2. Ведется также и малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.  
Несмотря на достигнутые в сфере строительства и инвестиционной деятельности показатели, остаются нерешенные проблемы, которые станут приоритетными для дальнейшего развития города в среднесрочной перспективе.

Отставание сроков строительства объектов социально-культурного назначения от темпов строительства жилья в новых районах города: Северном и Юго-западном  вызывает дефицит мест в детских дошкольных              и общеобразовательных учреждениях. Есть потребность в увеличении количества мест в детских садах в Железнодорожном округе города.

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры остается                         ее значительный износ. Требуется замена свыше 35% водопроводных сетей. Высокая степень износа и у объектов водоотведения. Существующие сети             не рассчитаны на подключение новых потребителей. 
Сложилась острая потребность в развитии системы водоочистки. Необходимо проведение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. 

Рост интенсивности транспортных и пешеходных потоков приводит               к необходимости разработки и реализации мероприятий по строительству           и реконструкции дорог, транспортных развязок и подземных пешеходных переходов. 

Реализация настоящей программы позволит обеспечить адресность
проводимых мероприятий и контроль эффективности финансовых вложений.

II. Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации

Основной целью программы является содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного  строительства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие   задачи:

создание проектной документации  планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «Город Курск»                    с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи                      с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;

совершенствование рекламного пространства города Курска;

содействие развитию инвестиционной деятельности;

развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий; 

проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в  т. ч. инвесторами;

строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения, дорожной сети и прочих объектов, в т. ч. инвесторами;

реализация функций в области градостроительной деятельности                        в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Намеченные   задачи   соответствуют   полномочиям   органов    местного самоуправления города Курска, определенным  Федеральным  законом Уставом от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об   общих   принципах   организации   местного самоуправления в Российской Федерации»,  города Курска. 

Последовательная реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий программы рассчитана на 3-летний период (2016 - 2018гг.).

III. Мероприятия муниципальной программы

Решить указанные задачи позволит реализация следующих мероприятий: 

организация проведения публичных слушаний и утверждение проекта внесения изменений в корректуру Генерального плана города Курска;

организация разработки проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск»;

внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск»;

организация работ по подготовке материалов по описанию местоположения границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» для внесения                                      их в государственный кадастр недвижимости;

подготовка документации по планировке территории;

внесение изменений в топографическую подоснову М 1:2000, необходимую для подготовки проектной документации;

подготовка чертежей градостроительного плана земельного участка;

организация и ремонт помещения;

внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск»;
работы по инженерно-геодезическим изысканиям, необходимые для подготовки документации по планировке территории, чертежей градостроительных планов земельных участков, дизайн-проектов дворовых территорий и территорий общего пользования, иных градостроительных документов;
организация демонтажа рекламных конструкций на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирных домах, установленных без соответствующих разрешений;

организация изготовления схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов;

организация оценочных работ по определению стоимости рекламных мест для проведения торгов;

организация работы системы авто-информирования о незаконном размещении мелко-форматной продукции посредством телефонной связи;

размещение, монтаж, демонтаж готовой печатной продукции различных форматов на объектах наружной рекламы;

разработка дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска; 

изготовление печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска;

размещение, монтаж, демонтаж различных форматов готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска;
содержание и обслуживание муниципальных рекламных конструкций;
анализ сроков предоставления инвесторам муниципальных услуг                     по выдаче разрешений  на строительство объектов, технологическое присоединение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, подготовка рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур;

разработка эскизного проекта, изготовление экспозиционного оборудования, монтаж, демонтаж экспозиционного оборудования в рамках проведения ежегодной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка»;

организационно-техническое обеспечение Совета по инвестициям при главе города Курска;

         реализация инвестиционных проектов многоэтажного строительства,            в т.ч.:

группа многоэтажных жилых домов в южной части микрорайона Юго-Западного жилого района - II в г. Курске;

развитие жилищного строительства по проспекту им. А.Ф. Дериглазова в г. Курске;

          реализация инвестиционных проектов индивидуального (коттеджного) строительства;

строительство средней общеобразовательной школы в Северном жилом  районе г. Курска;

строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска;

строительство 3-х  детских садов в районе  пр. Клыкова в г. Курске;

средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по проспекту                    А. Дериглазова г. Курска (Приобретение);
благоустройство территории МБОУ "Гимназия №4" по ул. Почтовая, 18а в г. Курске;

детский сад по проспекту А. Дериглазова на 280 мест  г. Курска (Приобретение);

детский сад по проспекту А. Дериглазова на 280 мест  г. Курска;

строительство межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного по адресу: ул. Серегина,41,                      СОШ №30;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне г. Курска по адресу: ул. Косухина,25;

строительство торгового, спортивно-оздоровительного и культурного центра  «МегаГРИНН» по ул. К. Маркса; 

благоустройство территории в районе ул. 1-я Степная -                                  ул. Колокольчикова в г. Курске для размещения детской спортивной площадки;     

реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска;

благоустройство на территории города Курска зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-я Гуторовская  в городе Курске;

благоустройство территории в районе пересечения улиц Октябрьская-Театральная  в г. Курске (отвод ливневых вод);

реконструкция дороги общего пользования по ул. Бойцов 9 Дивизии             от ул. Звездная  до ул. 50 лет Октября г. Курска;
строительство дороги от пр. В. Клыкова до ул. Энгельса;
         автомобильная дорога «Курск - п. Искра - Чаплыгино - Алябьево» (реконструкция);
реконструкция дороги по ул. Карла Маркса  от  Московской площади    и прилегающих дорог;
строительство автомобильной дороги между проспектом Н. Плевицкой и проспектом В. Клыкова  в г. Курске (1-я очередь);
строительство подземного пешеходного перехода по: ул. Энгельса        (ост. «Соловьиная роща»); 
реконструкция дороги по ул. Ягодная в г. Курске;

реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова                    в г. Курске; 
благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. К. Маркса                      от Московской площади до площади Перекальского в г. Курске;

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по проспекту Надежды Плевицкой в г. Курске (1-я и 2-я очереди строительства);
строительство магистральной улицы - проспект Дружбы и улица Просторная в Северо-западном районе города Курска (I-я очередь);

устройство асфальтобетонного покрытия дороги                                         по ул. Аэропортовская;
строительство фонтана на Московской площади в г. Курске;

установка флагштока на территории мемориального комплекса "Курская дуга";

демонтаж объектов муниципальной собственности (демонтаж памятника Ф.Э. Дзержинского в парке имени Ф.Э. Дзержинского                            в г. Курске).

Перечень программных мероприятий и информация о сроках                       их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении 1 к настоящей программе.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Курска через главных распорядителей средств бюджета города Курска, ответственных за реализацию программы.

Главным условием реализации программы является привлечение достаточных финансовых ресурсов.

Общий объем финансирования по программе составляет всего – 

10 729 036,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Курска – 571 391,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 262 749,7 тыс. руб.

2017 год – 189 070,6 тыс. руб.

2018 год – 119 571,1 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –

256 289,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 142 587,5 тыс. руб.,
2017 год – 113 702,4 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета –

305 997,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 305 997,2 тыс. руб.

10 731,6 тыс. рублей выделено в 2016 году из областного бюджета               в рамках межбюджетных субсидий государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области                           от 22.10.2013 №768-па  на реконструкцию дороги по ул. Ягодная в г. Курске.
93 702,4 тыс. рублей выделено в 2017 году из областного бюджета               в рамках межбюджетных субсидий государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области                           от 22.10.2013 №768-па  на реконструкцию дорожного полотна по проспекту Вячеслава  Клыкова в г. Курске.
         20 000,0 тыс. рублей выделено в рамках соглашения о предоставлении  в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Курск»  на софинансирование расходных обязательств  муниципального образования на развитие  социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в целях финансирования строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Северо-западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25».          

96 855,9 тыс. рублей средств областного бюджета и 305 997,2 тыс. рублей средств федерального бюджета выделено в 2016 году                                     на строительство средней общеобразовательной школы в Северном жилом районе г. Курска в рамках подпрограммы «Создание новых мест                                                  в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии                    с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»                   на 2016-2025 годы государственной программы «Развитие образования                         в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па.  Еще 35 000,00 тыс. рублей выделено                     по данной программе в 2016 году из областного бюджета на строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65     г. Курска.
за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов – 4 176 602,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 4 176 602,9  тыс. руб.

Из них финансирование строительства и приобретения зданий средних общеобразовательных школ в сумме 972 366,1 тыс. руб. предусмотрено мероприятиями указанной выше подпрограммы государственной программы «Развитие образования в Курской области». 

за счет средств внебюджетных источников – 5 418 754,7 тыс. руб.,              

в том числе по годам:

2016 год –  4 503 461,7 тыс. руб.

2017 год –     915 293,0 тыс. руб.

Финансирование строительства и реконструкции дорог за счет внебюджетных источников предусмотрено соглашениями                                 о сотрудничестве  между Администрацией города Курска и  АО «Корпорация «ГРИНН» (№25 от 19.07.2013), ООО ГК «Промресурс» (№4/05.2.1-28               от 09.01.2017) и ООО «ИНСТЕП» (№15/05.2.1-28 от 16.02.2017).
 Финансирование строительства фонтана на Московской площади                за счет внебюджетных источников определено договором строительного подряда от 01.03.2016 между МКУ «УКС города Курска»                                             и ООО ГК «Промресурс». 

Более подробная информация о ресурсном обеспечении программных мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 2 к настоящей программе.

          Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии с бюджетом города Курска                           на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации муниципальной программы, мониторинг и контроль за ходом ее реализации

Исполнителями мероприятий программы являются департамент строительства и инвестиционных программ города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет образования города Курска, управление культуры города Курска, управление молодежной политики, физической культуры  и спорта города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет экологической безопасности и природопользования города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, управление по учету                            и распределению жилья города Курска,  департамент транспорта, связи                       и дорожного хозяйства города Курска, земельный комитет города Курска, Администрация Центрального округа города Курска, Администрация Сеймского округа города Курска, Администрация Железнодорожного округа города Курска, МКУ «Управление капитального строительства города Курска», МУП «Курскводоканал», МУП «Курскэлектротранс», МБУ «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска».
Исполнители программы несут ответственность за нецелевое использование финансовых средств.

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета города  Курска осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                               и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка заявок на проведение закупок для муниципальных нужд            и заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, иные виды работ в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ                      «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется                МКУ «Управление капитального строительства города Курска»                                   в соответствии с Уставом учреждения, постановлением Администрации города Курска от 15.05.2013 №1439 и приказом от 29.03.2016 №12-од                             «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия департамента строительства и инвестиционных программ города Курска и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Курска».   

Заказчик  программы:

организует реализацию муниципальной программы;

координирует деятельность исполнителей мероприятий программы             по привлечению средств из бюджетов других уровней, а также внебюджетных источников;

осуществляет мониторинг реализации программы: ежеквартальный,               по итогам отчетного года и после завершения реализации программы                      с подготовкой отчетов о ходе реализации программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставлением их курирующему заместителю главы Администрации города Курска до 20 числа месяца, следующего                      за отчетным периодом;

запрашивает у исполнителей мероприятий информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы. Ежеквартальные отчеты предоставляются исполнителями заказчику программы в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по результатам года -                в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за весь период реализации; 

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

площадь разработанной корректуры  генерального плана города Курска сроком действия до 2035 года – 19,116 тыс. га;
количество проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск» – 1 шт.;
количество разработанных карт (планов) зонирования – 2 шт.;
площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой  документацией по планировке территории – 62,8 га;

площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000 – 5 кв. км;

количество изготовленных градостроительных планов – 1304 шт.;
количество технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовленных в соответствии с требованиями действующего законодательства - 701 шт.;
количество демонтированных рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме –  154 шт.;

количество схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов – 34 шт.;
количество оцененных схем размещения рекламных конструкций  для проведения торгов – 34 шт.;
количество абонентов системы авто-информирования о незаконном размещении мелко-форматной продукции посредством телефонной связи – 896 ед.;
количество размещенной готовой продукции с  информацией для населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно - политической, экономической, культурной, спортивной жизни города Курска – 464 шт.;
количество дизайн – проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска – 12 шт.;
количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 875 шт.;
количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска – 245 шт.;

количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков                   и оптимизации административных процедур – 1 ед.;

количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале – 3 ед.;

количество заседаний Совета по инвестициям при главе города Курска – 3 ед.;

ввод жилья в эксплуатацию – 857,5 тыс. кв. м., в том числе индивидуальных жилых домов – 343,0 тыс. кв. м.;

количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях – 700 мест;

количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях – 1792  места; 

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов – 4 ед.;

         мощность введенного объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса) – 65 человек в смену/ 162 зрительских места;
количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных                        в эксплуатацию, – 1ед.;
        количество введенных в эксплуатацию  дорог – 7 ед. / объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 8,45477 км;
         прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  в результате строительства новых автомобильных дорог – 4,79 км;

        прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 3,66477 км;
количество введенных в эксплуатацию подземных пешеходных переходов – 1 ед.;

количество введенных в эксплуатацию прочих объектов – 2 ед.
Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации программы приведен в приложении 3 к настоящей программе.
Методика оценки эффективности реализации программы приведена            в приложении 4 к настоящей программе.

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) заказчик направляет отчет о реализации программы                              и результаты оценки эффективности ее реализации, согласованные курирующим заместителем  главы Администрации города Курска, в комитет экономики, труда и занятости Администрации города Курска в срок                      до 1 апреля года, следующего за отчетным.

В случае признания уровня эффективности реализации программы средним или низким заместитель главы Администрации города Курска, курирующий вопросы, предлагаемые к решению программой, подготавливает предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении                 ее реализации. Предложения направляются главе Администрации города Курска в установленном порядке.  

         ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Градостроительство                                               и инвестиционная деятельность                     в городе Курске

на 2016-2018 годы»

ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

в городе  Курске на 2016-2018 годы»

                                                                                                                                                 тыс. руб.

	Источники финансирования 
	Всего за период реализации программы
	в том числе по годам

	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	1
	2
	3
	4
	5

	ВСЕГО по программе
	10 729 036,1


	5 214 796,1
	1 218 066,0
	4 296 174,0

	бюджет города Курска – всего по программе:
	571 391,4
	262 749,7
	189 070,6
	119 571,1

	в том числе: 
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска

в том числе:

МКУ «Управление капитального строительства города Курска»
	502 365,5

  37 690,2
	239 965,8

13 436,5
	165 205,1

13 027,5
	 97 194,6

11 226,2

	комитет архитектуры и градостроительства города Курска
	 69 025,9
	22 783,9
	23 865,5


	22 376,5



	областной бюджет - всего по программе:
	256 289,9
	142 587,5
	113 702,4
	-

	в том числе:
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска


	256 289,9
	142 587,5
	113 702,4
	-

	федеральный бюджет-всего по программе:
	305 997,2
	305 997,2
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска
	305 997,2
	305 997,2
	-
	-

	предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов - всего по программе:
	4 176 602,9
	0,0
	 
	4 176 602,9

	в том числе:
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска


	4 176 602,9
	0,0
	 
	4 176 602,9

	прочие (внебюджетные) источники – всего по программе:
	5 418 754,7
	4 503 461,7
	    915 293,00
	0,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Градостроительство                                 и инвестиционная деятельность в городе Курске 

на 2016-2018 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы

 «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»

	№ п/п
	Наименование показателей, целей и задач программы
	Единица измерения
	До начала реализации программы*
	Значения показателей программы

	
	
	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	За период реализации программы  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель. Содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ жилищного строительства, развитие объектов образования, физкультуры и спорта 

	Задача 1. Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «Город Курск» с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства

	1.1
	Площадь разработанной корректуры  генерального плана города Курска сроком действия до 2035 года
	тыс. га
	18,875
	19,116
	-
	-
	19,116



	1.2
	Количество проектов местных нормативов градостроительного проектирования МО «Город Курск»
	шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	1.3
	Количество разработанных карт (планов) зонирования
	шт.
	-
	2
	-
	-
	2

	1.4
	Площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории
	га
	-
	7,81
	27,55
	27,44
	62,8

	1.5
	Площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000
	кв. км
	-
	5
	-
	-
	5

	1.6
	Количество изготовленных градостроительных планов
	шт.
	-
	104
	600
	600
	1304

	1.7
	Наличие технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовленных в соответствии с требованиями действующего законодательства
	шт.
	-
	-
	-
	701
	701

	Задача 2. Совершенствование рекламного пространства города Курска

	2.1
	Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме
	шт.
	-
	121
	28
	5
	154

	2.2.
	Количество схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов
	шт.
	-
	34
	-
	-
	34

	2.3
	Количество оцененных схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов
	шт.
	-
	34
	-
	-
	34

	2.4
	Количество абонентов системы автоинформи-рования   о незаконном  размещении мелко-форматной продукции посредством телефонной связи
	ед.
	-
	376
	320
	200
	896

	2.5


	Количество размещенной готовой продукции                           с информацией

для населения

о деятельности феде-ральных, областных                и муниципальных организаций                           по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно – политической, экономической,

культурной, спортивной жизни города Курска
	шт.


	-


	-


	230


	234


	464



	2.6
	Количество дизайн - проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска
	шт.
	-
	9
	3
	-
	12

	2.7
	Количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, 
тематического оформления города Курска
	шт.
	-
	245
	328
	302
	875

	2.8
	Количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска
	шт.
	-
	245
	-
	-
	245

	Задача 3.   Содействие развитию инвестиционной деятельности

	3.1
	Количество подготовленных рекомендаций                              по сокращению сроков             и оптимизации административных процедур
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	3.2
	Количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале
	ед.
	-
	1
	1
	1
	3

	3.3
	Количество заседаний Совета по инвестициям при главе города Курска
	ед.
	-
	1
	1
	1
	3

	4. Развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий

	4
	Ввод жилья в эксплуатацию, 

в том числе индивидуальных жилых домов
	тыс. кв. м.
	311,1

62,5
	291,4

116,6
	280,9

112,3
	285,2

114,1
	857,5

343,0

	Задача 5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. 

инвесторами

	5.1
	Количество мест во введенных  в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях
	мест
	230
	140
	280
	280
	700

	5.2


	Количество мест во введенных  в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях
	мест
	-
	792
	1000
	-
	1792

	5.3
	Количество введенных            в эксплуатацию спортивных объектов
	ед.
	-
	1
	1
	2
	4

	5.4
	Мощность введенного объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса)
	человек в смену/ зрительс-ких места
	-
	-
	-
	65/162
	65/162

	Задача 6.  Строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения, дорожной сети и прочих объектов, в т. ч. инвесторами

	6.1
	Количество объектов, коммунального назначения, введенных                                  в эксплуатацию
	ед.
	1
	-
	-
	1
	1

	6.2
	Количество введенных              в эксплуатацию дорог/объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед./км
	1/1,42
	2/1,316
	1/1,74877
	4/5,39
	7/8,45477

	6.3
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения                       в результате строительства новых автомобильных дорог
	км
	-
	-
	-
	4,79
	4,79

	6.4
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	км
	1,42
	1,316
	1,74877
	0,6
	3,66477

	6.5
	Количество введенных             в эксплуатацию подземных пешеходных переходов
	ед.
	1
	-
	-
	1
	1

	6.6
	Количество прочих объектов, введенных                                  в эксплуатацию
	ед.
	-
	1
	1
	-
	2


*Ожидаемое значение показателей в году, предшествующем первому году реализации программы

            ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Градостроительство                                                и инвестиционная деятельность                      в городе Курске

на 2016-2018 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»

1. Оценка эффективности реализации программы (далее – оценка) осуществляется заказчиком программы ежегодно в течение всего срока                   ее реализации и по окончании ее реализации.
2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты отраслевых органов Администрации города Курска, являющихся исполнителями мероприятий программы. 

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя                   за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

                                                     Ифакт
                                           Иi = ----------,

                                                     Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя за отчетный период;
Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

                                                  ∑ Иi
                                      И = ----------,

                                                    N
где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей за отчетный период;

N – количество целевых показателей программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2.Соответствие объемов фактического финансирования запланированным  объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным  объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт)                                               к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

                                                 Ффакт 

                                       Ф = -----------,

                                                 Фплан
где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий программы за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт) к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

                                                    Мфакт 

                                       Мj = ------------,

                                  
            Мплан
где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству. 

                                                        ∑ Мj
                                           М = ------------

                                                          К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий программы за отчетный период;

К – количество мероприятий программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

                                                      М

                                             Э = --------

                                                       Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств программы за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования  мероприятий программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей и показателя эффективности использования финансовых средств программы по следующей формуле: 

                                             П =   И x Э

      где:

П – показатель эффективности реализации программы за отчетный период; 

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств программы в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации программы формируется                        на основании значений П.
Реализация программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация программы признается с низким уровнем эффективности.

