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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  декабря 2018г.                           г. Курск                                      № 3092

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Курска от 19.11.2015 № 3513 
(в ред. от 07.11.2018 № 2558)

В целях уточнения объемов финансирования и целевых показателей мероприятий муниципальной программы «Градостроительство                                   и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации города Курска от 19.11.2015              № 3513 (в ред. от 07.11.2018 № 2558), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 19.11.2015              № 3513 (в ред. от 07.11.2018 № 2558) «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске               на 2016-2018 годы», следующие изменения:
муниципальную программу «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления            в газете «Городские известия» и размещение на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                        за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава города Курска                                                                           Н.И. Овчаров
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Градостроительство и инвестиционная деятельность
 в городе  Курске
 на 2016-2018 годы»

	Заказчик программы
	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска  

	Основные разработчики программы
	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска;
комитет архитектуры и градостроительства города Курска

	Цель программы
	Содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства

	Задачи программы
	Создание проектной документации  планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «Город Курск» с учетом социально-экономического развития города  во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;
совершенствование рекламного пространства города Курска;
содействие развитию инвестиционной деятельности;
развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий; 
проектирование, строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов  социально-культурного назначения, в  т. ч. инвесторами;
строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения и прочих объектов, в т. ч. инвесторами;
реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Сроки и этапы реализации программы
	 2016-2018 годы


	Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников 
	Общий объем финансирования по программе   составляет всего – 
6 760 184,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Курска – 589 867,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 262 749,7 тыс. руб.
2017 год – 189 070,6 тыс. руб.
2018 год – 138 047,5 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –
376 115,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 142 587,5 тыс. руб.
2017 год –  113 702,4 тыс. руб.
2018 год –  119 825,4 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета –
335 446,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 305 997,2 тыс. руб.
2018 год – 29 449,1 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников –                 5 458 754,7 тыс. руб.,              
в том числе по годам:
2016 год –  4 503 461,7 тыс. руб.
2017 год –     915 293,0 тыс. руб.
2018 год –       40 000,0 тыс. руб.   

	Ожидаемые результаты реализации программы 
	По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:
площадь разработанной корректуры  Генерального плана города Курска сроком действия до 2035 года   - 19,116 тыс. га;
количество проектов местных нормативов градостроительного проектирования муници-пального образования «Город Курск» – 1шт.;
количество разработанных карт (планов) зонирования – 2 шт.;
площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории – 70,36 га;
площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000 –                 5 кв. км;
количество изготовленных градостроительных планов – 1134 шт.;
наличие технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства - 138 шт.;
количество демонтированных рекламных конструкций и рекламных изображений, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск»,          а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме – 159 шт.;
количество схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов – 34 шт.;
количество оцененных схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов – 34 шт.;
количество абонентов системы авто-информирования о незаконном размещении мелко-форматной продукции посредством телефонной связи – 696 ед.;
количество размещенной готовой продукции           с  информацией для населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно - политической, экономической, культурной, спортивной жизни города Курска – 518 шт.;
количество дизайн - проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска – 17 шт.;
количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 959 шт.;
количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска – 245 шт.;
количество подготовленных рекомендаций                    по сокращению сроков и оптимизации административных процедур – 1 ед.;
количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале –             3 ед.;
количество заседаний Совета по инвестициям при главе города Курска – 3 ед.;
ввод жилья в эксплуатацию – 857,56 тыс. кв. м.,               в том числе индивидуальных жилых домов;
– 308,9 тыс. кв. м.;
количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях – 420 мест;
количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях – 792  места; 
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов  – 4 ед.;  
мощность введенного объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса) – 65 человек в смену/162 зрительских места;
количество введенных в эксплуатацию  дорог – 3 ед. / объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,06477 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям      к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 3,06477 км;
количество введенных в эксплуатацию прочих объектов – 2 ед.



I. Характеристика текущего состояния градостроительной сферы

Градостроительство является одной из основных отраслей, развитие которой неотделимо связано с экономической и социально-политической жизнью города Курска. Строительство и инвестиционная деятельность становятся драйвером, определяющим темпы развития экономики и решения важнейших социально-экономических задач. 
Согласно пунктам 26 и 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона                           от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения отнесены:
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
выдача разрешений на установку рекламных конструкций                             на территории городского округа, аннулирование таких разрешений;
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемая                       в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ                                   (в ред. от 23.07.2013) «О рекламе».
Генеральный план города в комплексе с другой градостроительной документацией обеспечивает целостный подход к управлению территорией города. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации после утверждения корректуры Генерального плана города Курска с 2008 года ведется его реализация, путем внесения изменений                    в Правила землепользования и застройки, подготовки проектной документации по планировке отдельных жилых районов и комплексов (проектов планировки), проектов красных линий, работ по развитию городской транспортной системы, инженерному обустройству и инженерной защите территорий. За счет средств бюджета города проводятся мероприятия по созданию и последующему ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Решением Курского городского Собрания от 22.12.16 года                         №326-5-ОС утверждена корректура Генерального плана города Курска                      на период до 2035 года. Решением Курского городского Собрания                           от  23.10.2007 №388-3-РС утверждены также Правила землепользования                   и застройки муниципального образования «Город Курск».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным Генеральным планом города Курска, а также в целях устойчивого развития территории муниципального образования «Город Курск», выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, привлечения инвестиций осуществляется подготовка документации                         по планировке территории.
Так, в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой «Осуществление градостроительной деятельности в виде территориального планирования развития муниципального образования «Город Курск» в 2012 году», в целях содействия обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности осуществлена разработка проекта планировки центральной части города Курска.  Проект планировки утвержден постановлением Администрации города Курска от 18.10.2013  № 3628. Площадь территории центральной части города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории, составляет 1350 га. Объем финансирования данного мероприятия 8,35 млн. рублей.
В соответствии с проектом планировки Привокзальной части города Курска, утвержденным постановлением Администрации города Курска                  от 07.05.2014 №1594, планируется жилищное строительство с созданием кварталов общественно-жилой смешанной застройки в общей стратегии развития города. Предусматривается комплексная организация застройки – формирование полноценной жилой среды, обеспеченной всеми видами современного культурно-бытового обслуживания (включая транспортное), отвечающего санитарно-гигиеническим, социально-функциональным                       и архитектурно-эстетическим требованиям.
Площадь территории Привокзальной части города Курска, охваченной разработанной документацией по планировке территории, составляет 600 га. Объем финансирования данного мероприятия составил 3,1 млн. рублей.
За последние годы в целях выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), определения границ земельных участков, предназначенных для строительства, утверждены проекты планировок комплексной многоэтажной застройки: 
микрорайонов Юго-Западного жилого района – II;
по ул. Бойцов 9-й дивизии;
по пр. Клыкова;
по ул. Звездной;
Под индивидуальное жилищное строительство:
в районе улиц Ягодной - Рябиновой;
в районе ул. Смородиновой; 
поселка «Русская деревня»;
в районе поворота на д. Дряблово;
по ул. Просторной;
по ул. 5-й Кислинской;
в районе урочища Крутой Лог;
в районе объездной дороги и поселка Косиново.
Актуальным вопросом является возможность развития города Курска                в соответствии с корректурой Генерального Плана, проектами планировки             в рамках развития застроенных территорий.
Решением Курского городского Собрания от 8.04.2014 №123-5-ОС утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Курске». В адресный перечень входит 14 площадок перспективного строительства ориентировочной площадью 122 928 м.кв.
В отношении 3-х территорий (по ул. Гайдара, ул. Володарского                    и в районе ул. Менделеева – Промышленного переулка) приняты решения                        о развитии застроенной территории, в отношении остальных ведутся подготовительные работы по сбору исходных материалов.
В целях улучшения архитектурного и художественно-эстетического облика города Курска ведется работа по установке памятных знаков, объектов городской скульптуры, созданию сети качественно новых                       по дизайну и техническому решению универсальных установок-носителей праздничного оформления города, информации и рекламы.
В 2013 году  ОАО «Российские железные дороги» за счет собственных финансовых средств  выполнена установка и открытие памятного знака            в память о боевых и трудовых подвигах Курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны в парке Железнодорожников                                      по пр. Театральному, 1.
В 2013 году ЗАО «Бизнес-Курск-Баланс» с территории завода перенесен памятный знак с именами работников станкостроительного завода, отдавшими жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, на ул. Нижняя Луговая.
В декабре 2014 года ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на пр. А. Дериглазова в г. Курске               за счет собственных финансовых средств выполнена установка памятника заслуженному строителю РФ А.Ф. Дериглазову.
В 2015 году строительной компанией ООО «Эльдекор ХХI плюс»                  за счет собственных финансовых средств начаты работы по благоустройству нового сквера по ул. Лысая Гора - Л. Толстого. 
В мае 2014 года Губернатором Курской области А.Н. Михайловым утвержден перечень мероприятий, который включает расчистку русла реки Тускарь,  берегоукрепление реки, создание нового рельефа парка                            им. 50 лет ВЛКСМ, устройство набережной. Выполнение мероприятий запланировано за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Курска. Срок исполнения - 2014-2018 гг.
Наружная реклама - одна из составляющих пополнения доходной части бюджета города. В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006                № 38-ФЗ «О рекламе» заключение договора на установку рекламной конструкции после 1 июля 2008 года производится по итогам проведения торгов. Разработана схема размещения рекламных конструкций. В последние годы большое внимание уделяется информированию населения                                 о социальных, экономических, политических и других мероприятиях, проводимых органами власти, в том числе с использованием объектов наружной рекламы. 
Благодаря строительству и реконструкции, в последние годы продолжает осуществляться развитие и укрепление материально-технической базы  объектов сферы образования, культуры, дорожной сети, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры. 
Потребность в финансировании строительства и реконструкции  объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета города. Строительство объектов для  нужд города ведется за счет средств бюджетов всех уровней. 
Улучшение демографической ситуации, увеличение миграционного притока населения, а также высокие темпы строительства жилья привели                к острой потребности в новых дошкольных и общеобразовательных учреждениях, реконструкции действующих. 
В целях решения проблемы проведена реконструкция зданий детских садов: № 116 по пр. Дружбы, №107  по Хуторскому переулку, №87               по ул. Дейнеки, № 24 по ул. Каширцева,  № 79 по ул. Запольная, осуществлен  капитальный ремонт  детского сада № 2 по  ул. Овечкина.
В 2015 году  закончено строительство первого из трех детских садов                    на 140 мест по пр. Клыкова. 
В 2018 году для создания в городе Курске дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях выделены средства в сумме 7,6 млн. рублей на проектирование и капитальный ремонт помещений 4 блока здания  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида   № 107", по Хуторскому переулку, д.1.
         Завершено строительство средней общеобразовательной школы                     с бассейном по проспекту Победы, начатое в конце 2013 года за счет средств бюджета города Курска.  4-х этажное здание школы рассчитано на 33 класса по 24 учащихся в каждом. Цена муниципального контракта с подрядной организацией  ООО «Курсктехнострой»  составила  608,4  млн. рублей.
        В 2016 году для окончания строительства школы привлечена субсидия из федерального бюджета в размере около 306 млн. рублей, из которых 80 млн. рублей – для дооснащения школы средствами обучения и воспитания, которые необходимы для реализации общеобразовательных программ. Из областного бюджета на эти цели  в 2016 году выделена субсидия в размере 96,8 млн. рублей, из городского бюджета доведено 106,2 млн. рублей.	
В 2016 году начато строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова,65 г. Курска на 1000 ученических мест. Для завершения строительства указанного объекта требуется более              600 млн. рублей. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию с учетом привлечения средств областного и федерального бюджетов  - 2020 год.                   В 2018 году для продолжения строительства школы привлечена субсидия областного бюджета в сумме 95,8 млн. рублей. 
 Администрацией города постоянно осуществляются меры, направленные на создание условий для развития массового спорта, формирование у горожан потребности в активном и здоровом образе жизни, вовлечение в занятия спортом людей разного возраста. Значительно укрепилась материально-техническая база для развития физической культуры и спорта в областном центре. 
За последние три года введены в эксплуатацию такие современные спортивные объекты, как футбольное поле с искусственным покрытием МБОУ ДОД «ДЮСШ-4» в парке 50-летия ВЛКСМ и детский спортивный центр ДЮСШ «Картинг» по ул. К. Маркса. Разработаны  проекты реконструкции  открытого ледового поля  по  ул. Союзная – Куйбышева                  и межшкольного спортивного стадиона общеобразовательной школы №15         по ул. Краснознаменной.
В 2015 году осуществлена разработка проектов межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного                 по адресу: ул. Серегина 41, СОШ №30 и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне города Курска по адресу:                     ул. Косухина, 25.
В 2017 году начато строительство этих объектов. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне привлечена субсидия областного и федерального бюджета в сумме 53,4 млн. рублей. 
В 2018 году заключен муниципальный контракт на проектирование межшкольного стадиона на территории МБОУ "Гимназия № 25", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А с целью последующего включения проекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России                        и возможностью привлечения средств софинансирования из федерального бюджета на строительство указанного объекта.
Кроме того в целях создания условий для занятия спортом и отдыха учащихся из бюджета города Курска в 2018 году выделены 2,3 млн. рублей                на осуществление капитального ремонта крыши МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг» по ул. Литовская 12 и 7 млн. рублей на благоустройство территории МБОУ «Гимназия №4» по ул. Почтовая,18а, где будут создано мини-футбольное поле, баскетбольная площадка, игровая зона, проведено освещение и озеленение территории.
Высокая степень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения города требует  значительного объема средств и  работ по приведению                       в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры. 
За счет бюджетов всех уровней и инвестиций МУП «Курскводоканал»,              начиная с 1993 года, было проведено масштабное строительство объектов Шумаковского водозабора. В 2013 году завершено строительство входящей в состав Шумаковского водозабора станции обезжелезивания с комплексом инженерных сооружений, что позволило улучшить качество питьевой воды, подаваемой с Киевского, Рышковского и Шумаковского водозаборов.
В 2014 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» были выполнены строительство и реконструкция 25 участков магистральных водоводов,                 из них 14 – за счет бюджетных средств. В результате достигнуто плановое увеличение мощности Шумаковского водозабора до 105 тыс. кубометров воды в сутки. При этом было освоено 150,5 млн. рублей, выделенных                   из бюджетов всех уровней,  и  48,3 млн. рублей из внебюджетных источников. В 2015 году строительство данного объекта  завершено, при этом освоено свыше 77 млн. рублей средств из бюджетов всех уровней          и более 22 млн. рублей средств МУП «Курскводоканал».
В 2013 году  осуществлено строительство сети канализации через улицу Краснополянскую по Парковым переулкам в Сеймском округе                       г. Курска.
Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению бесперебойного             и безаварийного движения транспорта в условиях города с исторически сложившейся застройкой в рамках программы «Развитие общественного транспорта и дорожного хозяйства на 2014-2020 годы». В этих целях разработан ряд проектов по повышению пропускной способности автомобильных дорог в областном центре. 
В 2013 году для развития транспортной инфраструктуры осуществлено строительство участка автодороги, соединяющей ул. Дубровинского               и ул. Фестивальная. По выполненному проекту в 2014 году произведена  реконструкция участка автодороги по ул. Фестивальная от ул. Братская                до ТЦ «Метро». Это позволило соединить ул. Дубровинского                                     с  ул. К. Маркса, перераспределить транспортные потоки и разгрузить центр города Курска.
В 2014 году проведена реконструкция участка дороги по ул. 50 лет Октября от  ул. Суворовская до ул. Аэродромная длиной около 1 км. После расширения указанный участок имеет ширину 12 метров и дополнительные                3 полосы движения. В целях реконструкции дороги осуществлены следующие мероприятия: изъятие для муниципальных нужд 32 домовладений, снос строений и зеленых насаждений; вынос инженерных сетей из зоны реконструкции дороги. Кроме того,  реконструирована  дорога по ул. Масловка.
В 2015 году проведена реконструкция дороги по ул. К. Маркса             от УГИБДД  МВД по Курской области до поворота на пос. Искра. В этих целях привлечены средства федерального бюджета в сумме  81 млн. рублей.
В 2016 году выполнена реконструкция дороги по ул. Ягодная                           в г. Курске с привлечением средств областного бюджета в сумме                          10,7 млн. рублей.
За счет средств бюджета города Курска разработан проект  реконструкции магистрали по проспекту Клыкова. В 2017 году                                     с привлечением средств областного бюджета в сумме 93,7 млн. рублей                      в рамках межбюджетных субсидий государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» проведена реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова с расширением до 3-х полос движения в каждом направлении.
Администрацией города Курска реализуются также Адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                      с привлечением средств городского, областного бюджетов и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2013 году в целях переселения граждан из аварийного фонда построены и введены в эксплуатацию четыре трехэтажных жилых дома по ул. Большевиков, ул. К.Либкнехта                                 и ул. Советской, в 2014 – жилой дом по ул. Советской, жилые дома                          по ул. Красной Армии и ул. Белинского. В 2015 году введен в эксплуатацию жилой 3-х этажный многоквартирный дом по ул. Октябрьская.
Для привлечения частного капитала в социально-экономическое развитие города Курска Администрацией города заключаются Соглашения        о сотрудничестве с предпринимателями, коммерческими организациями.
 ООО «Курск – Профиль» и ОАО «Курский завод КПД                             им. А.Ф. Дериглазова» осуществлено строительство 2-х детских садов -                 на 240 мест по ул. Мыльникова и на 140 мест в районе пр. Победы. Также ОАО «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» построены два детских сада по 280 мест в микрорайоне «Северный», в 2017 году начато строительство еще одного.
Инвестором – ООО Группой Компаний «Промресурс»  разработана проектно-сметная документация и в 2015 году завершена реконструкция  здания по пр. Ленинского Комсомола для размещения  детского сада                     на 120 мест, с плавательным бассейном. Этой организацией выполнено строительство подземного пешеходного перехода в районе Северного рынка и расширение дороги по ул. Павлова, в 2016 году – осуществлено строительство фонтана на Московской площади,  в 2017 году проведено благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. К. Маркса от Московской площади до площади Перекальского в г. Курске.
ЗАО «Корпорация «ГРИНН» разработана проектно-сметная документация по реконструкции дороги по ул. К. Маркса от Московской площади до пр. Победы. Реконструированы два участка этой дороги                          с устройством пешеходного перехода в районе комплекса «МегаГРИНН».  Начато строительство дороги от пр. Клыкова до ул. Энгельса. В 2017 году организацией завершено строительство многофункционального торгово-развлекательного, семейно-досугового, спортивно-оздоровительного комплекса «МегаГРИНН»  по ул. К. Маркса с 50-метровым бассейном                     на 10 дорожек, большим тренажерным залом и семью залами для занятий фитнесом, спортивными танцами, аэробикой, ледовым катком. В этом комплексе запроектирован концертно-спортивный центр с тремя теннисными кортами, один из которых может с помощью трансформируемых трибун превращаться в концертный зал на 1100 человек. 
Инвестором ООО «Инстеп» осуществлено проектирование  автомобильной дороги между проспектом Н.Плевицкой и проспектом                     В. Клыкова  в г. Курске, проект проходит экспертизу.
Последние годы в областном центре достигнуты высокие объемы жилищного строительства. Ввод жилья по городу Курску за 2013-2015 годы  организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками составил 897,3 тыс. м2. В 2016 году - 304,6 тыс. м2  , в 2017 году - более 331,8 тыс.м2, в что превышает показатели, установленные Правительством Курской области. Ведется также и малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.  
Несмотря на достигнутые в сфере строительства и инвестиционной деятельности показатели, остаются нерешенные проблемы, которые станут приоритетными для дальнейшего развития города в среднесрочной перспективе.
Отставание сроков строительства объектов социально-культурного назначения от темпов строительства жилья в новых районах города: Северном и Юго-западном  вызывает дефицит мест в детских дошкольных              и общеобразовательных учреждениях. Есть потребность в увеличении количества мест в детских садах в Железнодорожном округе города.
Основной проблемой коммунальной инфраструктуры остается                         ее значительный износ. Требуется замена свыше 35% водопроводных сетей. Высокая степень износа и у объектов водоотведения. Существующие сети             не рассчитаны на подключение новых потребителей. 
Сложилась острая потребность в развитии системы водоочистки. Необходимо проведение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. 
Реализация настоящей программы позволит обеспечить адресность
проводимых мероприятий и контроль эффективности финансовых вложений.

II. Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации

Основной целью программы является содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного  строительства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие   задачи:
создание проектной документации  планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «Город Курск»                    с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи                      с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;
совершенствование рекламного пространства города Курска;
содействие развитию инвестиционной деятельности;
развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий; 
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения, в  т. ч. инвесторами;
строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения               и прочих объектов, в т. ч. инвесторами;
реализация функций в области градостроительной деятельности                        в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Намеченные   задачи   соответствуют   полномочиям   органов    местного самоуправления города Курска, определенным  Федеральным  законом  от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об   общих   принципах   организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Курска. 
Последовательная реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий программы рассчитана на 3-летний период (2016 - 2018гг.).


III. Мероприятия муниципальной программы

Решить указанные задачи позволит реализация следующих мероприятий: 
организация проведения публичных слушаний и утверждение проекта внесения изменений в корректуру Генерального плана города Курска;
организация разработки проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск»;
организация работ по подготовке материалов по описанию местоположения границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Курск" для внесения их в государственный кадастр недвижимости;
подготовка документации по планировке территории;
внесение изменений в топографическую подоснову М 1:2000, необходимую для подготовки проектной документации;
подготовка чертежей градостроительного плана земельного участка;
организация и ремонт помещения;
внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск»;
работы по инженерно-геодезическим изысканиям, необходимые для подготовки документации по планировке территории, чертежей градостроительных планов земельных участков, дизайн-проектов дворовых территорий и территорий общего пользования, иных градостроительных документов;
организация демонтажа рекламных конструкций и рекламных изображений на имуществе муниципального образования «Город Курск»,            а также на имуществе собственников помещений в многоквартирных домах, установленных без соответствующих разрешений;
организация изготовления схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов;
организация оценочных работ по определению стоимости рекламных мест для проведения торгов;
организация работы системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи;
размещение, монтаж, демонтаж готовой печатной продукции различных форматов на объектах наружной рекламы;
разработка дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска; 
изготовление печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска;
размещение, монтаж, демонтаж различных форматов готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска;
содержание и обслуживание муниципальных рекламных конструкций;
анализ сроков предоставления инвесторам муниципальных услуг                     по выдаче разрешений  на строительство объектов, технологическое присоединение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, подготовка рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур;
разработка эскизного проекта, изготовление экспозиционного оборудования, монтаж, демонтаж экспозиционного оборудования в рамках проведения ежегодной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка»;
организационно-техническое обеспечение Совета по инвестициям при главе города Курска;
         реализация инвестиционных проектов многоэтажного строительства,            в т.ч.:
группа многоэтажных жилых домов в южной части микрорайона Юго-Западного жилого района - II в г. Курске;
развитие жилищного строительства по проспекту им. А.Ф. Дериглазова в г. Курске;
          реализация инвестиционных проектов индивидуального (коттеджного) строительства;
строительство средней общеобразовательной школы в Северном жилом  районе г. Курска;
строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска;
строительство 3-х  детских садов в районе  пр. Клыкова в г. Курске;
благоустройство территории МБОУ "Гимназия №4" по ул. Почтовая, 18а в г. Курске;
строительство детского сада по проспекту А.Ф. Дериглазова в г.Курске;  
строительство межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного по адресу: ул. Серегина,41,                      СОШ №30;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-западном микрорайоне г. Курска по адресу: ул. Косухина,25;
строительство торгового, спортивно-оздоровительного и культурного центра  «МегаГРИНН» по ул. К. Маркса; 
благоустройство территории в районе ул. 1-я Степная -                                  ул. Колокольчикова в г. Курске для размещения детской спортивной площадки; 
строительство межшкольного стадиона на территории  гимназии МБОУ "Гимназия № 25", расположенного по адресу: г. Курск,                                ул. Чернышевского, 7А (проектирование);    
благоустройство на территории города Курска зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-я Гуторовская  в городе Курске;
благоустройство территории в районе пересечения улиц Октябрьская-Театральная  в г. Курске (отвод ливневых вод);
сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского в г.Курске;
строительство дороги от пр. В. Клыкова до ул. Энгельса;
реконструкция дороги по ул. Карла Маркса  от  Московской площади    и прилегающих дорог;
строительство автомобильной дороги между проспектом Н. Плевицкой и проспектом В. Клыкова  в г. Курске (1-й этап);
реконструкция дороги по ул. Ягодная в г. Курске;
реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова                    в г. Курске; 
благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. К. Маркса                      от Московской площади до площади Перекальского в г. Курске;
магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по проспекту Надежды Плевицкой в г. Курске (проектирование 1-й и 2-й очереди строительства);
строительство фонтана на Московской площади в г. Курске;
установка флагштока на территории мемориального комплекса "Курская дуга";
демонтаж объектов муниципальной собственности (демонтаж памятника Ф.Э. Дзержинского в парке имени Ф.Э. Дзержинского                            в г. Курске),
капитальный ремонт фасадов 3 и 4 этажей административного здания по ул. Ленина,15.
Перечень программных мероприятий и информация о сроках                       их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении 1 к настоящей программе.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться.
С 2018 года мероприятия по развитию дорожной сети реализуются                в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Администрации города Курска от 23.11.2015 №3537 (в ред. от 05.04.2018 №723). 


[bookmark: Par255]IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Курска через главных распорядителей средств бюджета города Курска, ответственных за реализацию программы.
Главным условием реализации программы является привлечение достаточных финансовых ресурсов.
Общий объем финансирования по программе   составляет всего – 
6 760 184,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета города Курска – 589 867,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 262 749,7 тыс. руб.
2017 год – 189 070,6 тыс. руб.
2018 год – 138 047,5 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 376 115,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 142 587,5 тыс. руб.
2017 год –  113 702,4 тыс. руб.
2018 год – 119 825,4 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета 335 446,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 305 997,2 тыс. руб.
2018 год – 29 449,1 тыс. руб.

10 731,6 тыс. рублей выделено в 2016 году из областного бюджета               в рамках межбюджетных субсидий государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области                           от 22.10.2013 №768-па  на реконструкцию дороги по ул. Ягодная в г. Курске.
93 702,4 тыс. рублей выделено в 2017 году из областного бюджета               в рамках межбюджетных субсидий государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области                           от 22.10.2013 №768-па  на реконструкцию дорожного полотна по проспекту Вячеслава  Клыкова в г. Курске.
         20 000,0 тыс. рублей  в 2017 году и 24 020,3 тыс. рублей в 2018 году выделено в рамках соглашения о предоставлении  субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Курск»  на софинансирование расходных обязательств  муниципального образования на развитие  социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в целях финансирования строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Северо-западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25».  Еще 29 449,1 тыс. рублей привлечено на строительство данного объекта из федерального бюджета.        
96 855,9 тыс. рублей средств областного бюджета и 305 997,2 тыс. рублей средств федерального бюджета выделено в 2016 году                                     на строительство средней общеобразовательной школы в Северном жилом районе г. Курска в рамках подпрограммы «Создание новых мест                                                  в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии                    с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»                   на 2016-2025 годы государственной программы «Развитие образования                         в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па.  Еще 35 000,00 тыс. рублей выделено                     по данной программе в 2016 году из областного бюджета на строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65     г. Курска. В 2018 году 95 805,1 тыс. рублей выделено на продолжение строительства данной школы в рамках соглашения между Комитетом строительства Курской области и Администрацией МО «Город Курск».
	
         За счет средств внебюджетных источников – 5 458 754,7 тыс. руб.,              
в том числе по годам:
2016 год –  4 503 461,7 тыс. руб.
2017 год –     915 293,0 тыс. руб.
2018 год –       40 000,0 тыс. руб.
Финансирование строительства и реконструкции дорог за счет внебюджетных источников предусмотрено соглашениями                                 о сотрудничестве  между Администрацией города Курска и  АО «Корпорация «ГРИНН» (№25 от 19.07.2013), ООО ГК «Промресурс» (№4/05.2.1-28               от 09.01.2017) и ООО «ИНСТЕП» (№15/05.2.1-28 от 16.02.2017).
 Финансирование строительства фонтана на Московской площади                за счет внебюджетных источников определено договором строительного подряда от 01.03.2016 между МКУ «УКС города Курска»                                             и ООО ГК «Промресурс». 
Более подробная информация о ресурсном обеспечении программных мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 2 к настоящей программе.
          Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии с бюджетом города Курска                           на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации муниципальной программы, мониторинг и контроль за ходом ее реализации

Исполнителями мероприятий программы являются департамент строительства и инвестиционных программ города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет образования города Курска, управление культуры города Курска, управление молодежной политики, физической культуры  и спорта города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет экологической безопасности и природопользования города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, управление по учету                            и распределению жилья города Курска,  департамент транспорта, связи                       и дорожного хозяйства города Курска, земельный комитет города Курска, Администрация Центрального округа города Курска, Администрация Сеймского округа города Курска, Администрация Железнодорожного округа города Курска, МКУ «Управление капитального строительства города Курска», МУП «Курскводоканал», МУП «Курскэлектротранс», МБУ «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска».
Исполнители программы несут ответственность за нецелевое использование финансовых средств.
Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета города  Курска осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                               и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подготовка заявок на проведение закупок для муниципальных нужд            и заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, иные виды работ в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ                      «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется                МКУ «Управление капитального строительства города Курска»                                   в соответствии с Уставом учреждения, постановлением Администрации города Курска от 15.05.2013 №1439 и приказом от 29.03.2016 №12-од                             «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия департамента строительства и инвестиционных программ города Курска и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Курска».   
Заказчик  программы:
организует реализацию муниципальной программы;
координирует деятельность исполнителей мероприятий программы             по привлечению средств из бюджетов других уровней, а также внебюджетных источников;
осуществляет мониторинг реализации программы: ежеквартальный,               по итогам отчетного года и после завершения реализации программы                      с подготовкой отчетов о ходе реализации программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставлением их курирующему заместителю главы Администрации города Курска до 20 числа месяца, следующего                      за отчетным периодом;
запрашивает у исполнителей мероприятий информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы. Ежеквартальные отчеты предоставляются исполнителями заказчику программы в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по результатам года -                в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;
проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за весь период реализации; 
разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:
площадь разработанной корректуры  генерального плана города Курска сроком действия до 2035 года – 19,116 тыс. га;
количество проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск» – 1 шт.;
количество разработанных карт (планов) зонирования – 2 шт.;
площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой  документацией по планировке территории – 70,36 га;
площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000 – 5 кв. км;
количество изготовленных градостроительных планов – 1134 шт.;
количество технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовленных в соответствии с требованиями действующего законодательства - 138 шт.;
количество демонтированных рекламных конструкций и рекламных изображений, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме –  159 шт.;
количество схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов – 34 шт.;
количество оцененных схем размещения рекламных конструкций  для проведения торгов – 34 шт.;
количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи – 696 ед.;
количество размещенной готовой продукции с  информацией для населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно - политической, экономической, культурной, спортивной жизни города Курска – 518 шт.;
количество дизайн – проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска – 17 шт.;
количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 959 шт.;
количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска – 245 шт.;
количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков                   и оптимизации административных процедур – 1 ед.;
количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале – 3 ед.;
количество заседаний Совета по инвестициям при главе города Курска – 3 ед.;
ввод жилья в эксплуатацию – 857,56 тыс. кв. м., в том числе индивидуальных жилых домов – 308,9 тыс. кв. м.;
количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях – 420 мест;
количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях – 792  места; 
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов – 4 ед.;
         мощность введенного объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса) – 65 человек в смену/ 162 зрительских места;
        количество введенных в эксплуатацию  дорог – 3 ед. / объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,06477 км;
        прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 3,06477 км;
количество введенных в эксплуатацию прочих объектов – 2 ед.
[bookmark: Par352]Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации программы приведен в приложении 3 к настоящей программе.
Методика оценки эффективности реализации программы приведена            в приложении 4 к настоящей программе.
По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) заказчик направляет отчет о реализации программы                              и результаты оценки эффективности ее реализации, согласованные курирующим заместителем  главы Администрации города Курска, в комитет экономики, труда и занятости Администрации города Курска в срок                      до 1 апреля года, следующего за отчетным.
В случае признания уровня эффективности реализации программы средним или низким заместитель главы Администрации города Курска, курирующий вопросы, предлагаемые к решению программой, подготавливает предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении                 ее реализации. Предложения направляются главе Администрации города Курска в установленном порядке. 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Градостроительство                                               и инвестиционная деятельность                     в городе Курске
на 2016-2018 годы»

ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
«Градостроительство и инвестиционная деятельность
в городе  Курске на 2016-2018 годы»

                                                                                                                                                 тыс. руб.
	Источники финансирования 
	Всего за период реализации программы
	в том числе по годам

	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	1
	2
	3
	4
	5

	ВСЕГО по программе
	
6 760 184,1

	5 214 796,1
	1 218 066,0
	
327 322,0

	бюджет города Курска – всего по программе:
	589 867,8
	262 749,7
	189 070,6
	138 047,5

	в том числе: 
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска
в том числе:
МКУ «Управление капитального строительства города Курска»
	
516 717,7


41 497,6
	
239 965,8


13 436,5
	
165 205,1


13 027,5
	
111 546,7


15 233,6

	комитет архитектуры и градостроительства города Курска
	 73 174,6
	22 783,9
	
23 865,5

	
26 500,8


	областной бюджет - всего по программе:
	376 115,3
	142 587,5
	113 702,4
	119 825,4

	в том числе:
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска

	376 115,3
	142 587,5
	113 702,4
	119 825,4

	федеральный бюджет-всего по программе:
	335 446,3
	305 997,2
	
	29 449,1

	в том числе:
	
	
	
	

	департамент строительства     и инвестиционных программ города Курска
	335 446,3
	305 997,2
	
	29 449,1

	прочие (внебюджетные) источники – всего по программе:
	5 458 754,7
	4 503 461,7
	    915 293,00
	40 000,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Градостроительство                                 и инвестиционная деятельность в городе Курске 
на 2016-2018 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы
 «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы»

	№ п/п
	Наименование показателей, целей и задач программы
	Единица измерения
	До начала реализации программы*
	Значения показателей программы

	
	
	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	За период реализации программы  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель. Содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ жилищного строительства, развитие объектов образования, физкультуры и спорта 

	Задача 1. Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «Город Курск» с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства

	1.1
	Площадь разработанной корректуры  генерального плана города Курска сроком действия до 2035 года
	

тыс. га
	18,875
	19,116
	-
	-
	
19,116


	1.2
	Количество проектов местных нормативов градостроительного проектирования МО «Город Курск»
	шт.
	-
	1
	-
	-
	1

	1.3
	Количество разработанных карт (планов) зонирования
	шт.
	-
	2
	-
	-
	2

	1.4
	Площадь территории города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории
	га
	-
	7,81
	27,55
	35,0
	70,36

	1.5
	Площадь актуализированной топографической подосновы территории города М 1:2000
	кв. км
	-
	5
	-
	-
	5

	1.6
	Количество изготовленных градостроительных планов
	шт.
	-
	104
	600
	430
	1134

	1.7
	Наличие технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовленных в соответствии с требованиями действующего законодательства
	шт.
	-
	-
	-
	138
	138

	Задача 2. Совершенствование рекламного пространства города Курска

	2.1
	Количество демонтированных рекламных конструкций и рекламных изображений, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на имуществе муниципального образования «Город Курск», а также на имуществе собственников помещений в многоквартирном доме
	шт.
	-
	121
	28
	10
	159

	2.2.
	Количество схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов
	шт.
	-
	34
	-
	-
	34

	2.3
	Количество оцененных схем размещения рекламных конструкций для проведения торгов
	шт.
	-
	34
	-
	-
	
34

	2.4
	Количество абонентов системы автоинформи-рования   о незаконном  размещении мелко-форматной продукции посредством телефонной связи
	ед.
	-
	376
	320
	-
	696

	




2.5








	Количество размещенной готовой продукции                           с информацией
для населения
о деятельности феде-ральных, областных                и муниципальных организаций                           по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно – политической, экономической,
культурной, спортивной жизни города Курска
	




шт.








	




-








	





-








	





230







	





288







	




518







	2.6
	Количество дизайн - проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска
	шт.
	-
	9
	3
	5
	17

	2.7
	Количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, 
тематического оформления города Курска
	шт.
	-
	245
	328
	386
	959

	2.8
	Количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска
	шт.
	-
	245
	-
	-
	245

	Задача 3.   Содействие развитию инвестиционной деятельности

	3.1
	Количество подготовленных рекомендаций                              по сокращению сроков             и оптимизации административных процедур
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	3.2
	Количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале
	ед.
	-
	1
	1
	1
	3

	3.3
	Количество заседаний Совета по инвестициям при главе города Курска
	ед.
	-
	1
	1
	1
	3

	4. Развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий

	4
	Ввод жилья в эксплуатацию, 
в том числе индивидуальных жилых домов
	тыс. кв. м.
	311,1


62,5
	291,4


116,6
	280,9


112,3
	285,26


80,0
	857,56


308,9

	Задача 5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. 
инвесторами

	5.1
	Количество мест во введенных  в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях
	мест
	230
	140
	280
	-
	420

	5.2

	Количество мест во введенных  в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях
	мест
	-
	792
	-
	-
	792

	5.3
	Количество введенных            в эксплуатацию спортивных объектов
	ед.
	-
	1
	1
	2
	4

	5.4
	Мощность введенного объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса)
	человек в смену/ зрительс-ких места
	-
	-
	-
	65/162
	65/162

	Задача 6.  Строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения, дорожной сети и прочих объектов, в т. ч. инвесторами

	6.1
	Количество введенных              в эксплуатацию дорог/объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед./км
	1/1,42
	2/1,316
	1/1,74877
	-
	3/3,06477

	6.2
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	км
	1,42
	1,316
	1,74877
	-
	3,06477

	6.3
	Количество прочих объектов, введенных                                  в эксплуатацию
	ед.
	-
	1
	1
	-
	2



*Ожидаемое значение показателей в году, предшествующем первому году реализации программы
            ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
«Градостроительство                                                и инвестиционная деятельность                      в городе Курске
на 2016-2018 годы»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2019 годы»

1. Оценка эффективности реализации программы (далее – оценка) осуществляется заказчиком программы ежегодно в течение всего срока                   ее реализации и по окончании ее реализации.
2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты отраслевых органов Администрации города Курска, являющихся исполнителями мероприятий программы.
3. Оценка осуществляется по следующим критериям:
3.1. Достижение  целей и решения задач.
Степень достижения целей и решения задач за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактического значения целевого показателя за отчетный период с его запланированным значением по следующей формуле:
                                                     Ифакт
                                           Иi = ----------,
                                                     Иплан
где:
Иi– степень достижения целей и решения задач за отчетный период;
Ифакт– фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода;
Иплан– запланированное значение целевого показателя в отчетном периоде.
i – порядковый номер целевого показателя.
Если значение Иi превышает 1, для расчета степени достижения целей                 и решения задач  данное отношение принимается равным 1.
Среднее значение степени достижения целей и решения задач Программы (И) рассчитывается по формуле:
                                                  ∑ Иi
                                      И = ----------,
                                                    N
где:
И – среднее значение степени достижения целей и решения задач программы за отчетный период;
∑ Иi– сумма оценок достижения степеней достижения целей и решения задач за отчетный период;
N – количество целевых показателей программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Реализация запланированных мероприятий.
Степень реализации каждого запланированного мероприятия программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)                                   к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

                                                    Мфакт 
                                       Мj = ------------,
                                  	  Мплан
где:
Мj – показатель степени реализации запланированных мероприятий за отчетный период;
Мфакт– фактически полученный результат от реализации мероприятий за отчетный период;
Мплан– запланированное значение от реализации мероприятия за отчетный период;
j – порядковый номер мероприятия программы.
Расчет среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени реализации запланированных мероприятий к их количеству. 
                                                        ∑ Мj
                                           М = ------------
                                                          К
где:
М – среднее значение степени реализации запланированных мероприятий программы                 за отчетный период;
∑ Мj– сумма оценок степени реализации запланированных мероприятий программы                    за отчетный период;
К – количество мероприятий программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.
3.3.Соответствие объемов фактического финансирования запланированным  объемам.
Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным  объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт)                                               к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

                                                 Ффакт 
                                       Ф = -----------,
                                                 Фплан
где:
Ф – степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период;
Ффакт – фактический объем финансирования за счет всех источников финансирования                  за отчетный период;
Фплан– запланированный объем финансирования за счет всех источников финансирования мероприятий, предусмотренный программой за отчетный период.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий (М) к степени соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф).
                                                      М
                                             Э = --------
                                                      Ф
где:
Э – эффективность использования финансовых средств программы за отчетный период;
М – среднее значение степени реализации запланированных мероприятий программы                за отчетный период;
Ф – степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам финансирования  мероприятий программы в отчетном периоде.
В случае если при достижении ожидаемого результата от реализации мероприятия финансирование произведено не в полном объеме и имеется кредиторская задолженность, фактический объем финансирования принимается равным величине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнения мероприятия программы. При этом 
в объемах финансирования мероприятия на очередной год отдельной строкой выделяются объемы финансирования на погашение кредиторской задолженности.
При расчете степени уровня финансирования (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются;

5. Показатель эффективности реализации программы определяется как произведение степени достижения целей и решения задач и показателя эффективности использования финансовых средств программы                                  по следующей формуле: 

                                             П =   И x Э
      где:
П – показатель эффективности реализации программы за отчетный период; 
И – среднее значение степени достижения целей и решения задач Программы                        за отчетный период;
Э – эффективность использования финансовых средств программы в отчетном периоде.
6. Вывод об эффективности реализации программы формируется                        на основании значений П.
Реализация программы признается:
с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;
со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.
В остальных случаях реализация программы признается с низким уровнем эффективности.
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